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Obvyklé výmluvy zhotovitelů
Jako advokát se často účastním sporů vyplývajících z toho, že stavební 
dílo má vady. Kdo pracuje ve stavebnictví, tak ví, že stavební dílo 
má vady téměř vždy, a pokud se nejedná o vady bránící užívání 
stavby, je dílo s vadami většinou také objednatelem přebíráno.1 
To se týká hlavně rozsáhlých stavebních děl. Jde spíše o to, jak 
závažné tyto vady jsou, zda brání užívání díla obvyklým způsobem, 
zda jsou odstranitelné (a s jakými náklady) a jaká je jejich četnost. 
V neposlední řadě je důležité, jak se zhotovitel postaví k vadám, které 
mu objednatel vytknul. Zaváže se je odstranit, nebo se bude pod 
nejrůznějšími záminkami vyhýbat své odpovědnosti? 

Další častou příčinou sporů je prodlení zhoto-
vitele s dokončením stavby, za které mu čas-

to hrozí smluvní pokuta. Pokud objednatel uplat-
ní svůj nárok na smluvní pokutu, hledá zhotovitel 
důvody, jak by se jejímu zaplacení mohl vyhnout, 
resp. proč nárok na smluvní pokutu nevznikl.

V tomto článku se chci zabývat nejčastějšími 
argumenty zhotovitelů, kterými se snaží vy-
hnout své odpovědnosti za vady díla nebo za 
prodlení s jeho dokončením. Někdy se jedná 
doslova o výmluvy, jak je to uvedeno v názvu 
článku. Zároveň nastíním argumenty, které 
by objednatel proti těmto výmluvám mohl 
uplatnit, a zmíním i zákonná a smluvní usta-
novení, která se týkají dané výmluvy. Je třeba 
říci, že někdy mají argumenty zhotovitele svůj 
racionální základ – zhotovitel např. tvrdí, že 
nemohl dokončit dílo včas kvůli opakovaným 
požadavkům objednatele na změny, přičemž 
objednatel změny skutečně požadoval. Záro-
veň je však prodlení zhotovitele daleko delší, 
než by odpovídalo standardní době provádění 
změn. V takovém případě je zhotovitelův argu-
ment pouhou výmluvou. Vždy je proto třeba 
zkoumat, zda okolnosti uváděné zhotovitelem 
skutečně mohou zbavit zhotovitele jeho odpo-
vědnosti za vadu či prodlení.

Tento článek je tedy pojat především z hlediska 
ochrany objednatelových práv. Může se však ho-
dit i zhotovitelům, kteří se sami dostávají do role 
objednatele vůči svým subdodavatelům. A nyní 
již k jednotlivým výmluvám zhotovitelů stavby:

Výmluva č. 1: Příčinou vady (nebo 
prodlení) je chybná projektová 
dokumentace, kterou zhotovitel 
nezpracoval, a proto zhotovitel  
za vadu stavby neodpovídá
Argument, že vadu či prodlení způsobily nedo-
statky projektové dokumentace (dále jen „PD“), 
za kterou zhotovitel neodpovídá, používají zho-

tovitelé v obvyklém uspořádání, kdy PD pro stav-
bu opatřil objednatel u projektanta, jenž není 
zhotovitelovým subdodavatelem, ale má smlouvu 
přímo s objednatelem (investorem).2 Zhotovitel 
pak obvykle investorovi sdělí, aby si tuto věc vy-
řídil se svým projektantem, protože zhotovitel za 
výsledky projektantovy práce neodpovídá. 

K tomu je však třeba říci, že se na tuto situa-
ci vztahuje ustanovení § 2594 občanského zá-
koníku (dále jen „OZ“) o nevhodném příkazu 
objednatele. Projektová dokumentace, kterou 
objednatel poskytl zhotoviteli jako podklad pro 
provedení stavby, se totiž považuje za druh pří-
kazu objednatele – objednatel předává PD zhoto-
viteli s požadavkem, aby podle ní provedl stavbu. 
Zmíněné ustanovení zní takto:

„§ 2594
(1) Zhotovitel upozorní objednatele bez 
zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věci, kterou mu objednatel k provedení díla 
předal, nebo příkazu, který mu objednatel 
dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani 
při vynaložení potřebné péče.
(2) Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném 
provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu 
přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; 
trvá-li objednatel na provádění díla s použitím 
předané věci nebo podle daného příkazu, má 
zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel 
učinil v písemné formě.
(3) Lhůta stanovená pro dokončení díla se pro-
dlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel 
má právo na úhradu nákladů spojených s přeru-
šením díla nebo s použitím nevhodných věcí do 
doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
(4) Zachová-li se zhotovitel podle odstavců 1 a 2, 
nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro 
nevhodnost věci nebo příkazu.“

Z prvního odstavce ustanovení § 2594 vyplý-
vá, že pokud zhotovitel zjistí, že je projektová  

dokumentace nevhodná (má nějakou va-
du), musí na to v prvé řadě objednatele co 
nejdříve upozornit. Jen v takovém případě by 
mohl zhotovitel využít dalších odstavců § 2594 
a tvrdit, že za důsledky vady neodpovídá, pro-
tože na ni upozornil (viz odstavec 4 zmíněného 
ustanovení). Zhotoviteli lze doporučit, aby toto 
upozornění provedl písemně, resp. tak, aby mohl 
v případě sporu předložit důkaz o tom, že ob-
jednatele na vadu PD včas upozornil – například 
ve formě zápisu do stavebního deníku, v dopisu 
doručeném objednateli, v zápisu z kontrolního 
dne stavby nebo by upozornění mělo být objed-
nateli alespoň zasláno e-mailem.

Pokud zhotovitel objednatele na vadu PD 
neupozorní, pak odpovídá za její důsledky, 
včetně vad stavebního díla. Na vadu PD se 
obvykle přijde až ve fázi zpracovávání realizační 
dokumentace stavby, nebo ještě později, když už 
je stavba hotová a řeší se, co bylo příčinou jejích 
vad. Trvá-li objednatel na provedení díla podle 
zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím 
zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upo-
zornění, může zhotovitel podle § 2595 odstoupit 
od smlouvy o dílo.

Setkal jsem se s případem, kdy se zhotovitel před 
soudem bránil odpovědnosti za vadu stavby tvr-
zením, že mu objednatel poskytl nevhodný typ 
PD – objednatel předal zhotoviteli pouze PD pro 
stavební povolení, ale správně mu měl poskyt-
nout detailnější PD pro provedení stavby, což je 
mimochodem ve stavební praxi (zejména u men-
ších staveb) časté, protože příprava další fáze 
PD by pro investora znamenala z jeho pohledu 
zbytečné zvýšení nákladů. V daném případě se 
jednalo o špatně provedenou základovou desku 
rodinného domku, která byla „utopena“ pod 
okolní rostlý terén v důsledku nejasných a roz-
porných údajů v PD. Soud však tento zhotovite-
lův argument neakceptoval a uvedl, že pokud PD 
připadala zhotoviteli nedostatečná, měl na to ob-
jednatele včas upozornit, nebo alespoň požado-
vat detailnější vysvětlení těch částí PD, které mu 
nebyly jasné. Podle § 2594 OZ je totiž zhotovitel 
– u kterého se předpokládá odbornost v oblasti 
stavebnictví – povinen informovat objednatele 
o okolnostech, jež by mohly způsobit vady díla 
a které objednatel (jakožto laik) není schopen od-
halit. Ve zmíněném případě, o kterém rozhodo-
val soud, byla odpovědnost zhotovitele za neod-
halení vady projektu o to větší, že objednatelem 
byl spotřebitel, tj. laická fyzická osoba, která si 
objednala stavbu mimo rámec svého podnikání.

Občanský zákoník zároveň stanoví, že zhotovi-
tel povinnost upozornit na vadný pokyn (tj. na 
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vadný projekt) nemá, pokud nemohl tuto va-
du pokynu (projektu) zjistit ani při vynaložení 
potřebné péče. V souvislosti s tím někdy dojde 
mezi objednatelem a zhotovitelem ke sporu 
o tom, zda zhotovitel vadu projektu mohl od-
halit a v jaké fázi. Investor zpravidla tvrdí, že 
zhotovitel měl jakožto osoba odborně zdatná 
odhalit vadu projektu již ve fázi oceňování díla, 
tj. ještě před uzavřením smlouvy o dílo, kdy mu 
objednatel poskytl jako podklad mj. projekt pro 
stavební povolení. Zhotovitel proti tomu namítá, 
že za krátkou dobu, kterou má stavební společ-
nost obvykle k dispozici ke zpracování cenové 
nabídky, danou vadu projektu odhalit nelze. 
Odhalení vady by podle něj bylo možné jen 
v případě, že by zhotovitel celý projekt detail-
ně zkontroloval a prakticky duplicitně zpracoval 
znovu. Na to však při přípravě cenové nabídky 
není čas. Z toho pak zhotovitel vyvozuje, že po 
něm nelze spravedlivě požadovat, aby vadu PD 
odhalil už ve fázi před uzavřením smlouvy o dílo. 

To, zda měl zhotovitel vadu PD odhalit, pokud 
by dokumentaci zkontroloval s řádnou péčí, je 
odborná otázka, na kterou navíc mohou existo-
vat různé názory. Proto by o této otázce v pří-
padě soudního sporu rozhodoval podle § 127 
občanského soudního řádu znalec. Přitom by 
mohlo dojít i k situaci, kdy zhotovitel předlo-
ží soudu znalecký posudek, podle něhož vadu 
odhalit nemohl ani při vynaložení potřebné pé-
če, zatímco objednatel předloží soudu posudek 
s opačným závěrem. Posuzování této otázky je 
totiž celkem subjektivní záležitostí. V daném 
případě by pak byl většinou rozhodující názor 
třetího znalce, kterého by se na tuto otázku do-
tázal přímo soud. 

Jiným případem nevhodného pokynu objednate-
le, za který odpovídá zhotovitel, se Nejvyšší soud 
ČR (dále jen „NS“) zabýval v rozhodnutí sp. zn. 
23 Cdo 495/2015 z 9. 2. 2016. V této kauze 
zhotovitel dodal na stavbu rodinného domku be-
tonovou směs pevnostní třídy B-30 a těsně před 
jejím vypuštěním z autodomíchávačů do této 
směsi přidal na žádost objednatele vodu. Později 
se však ukázalo, že byl tento pokyn objednatele 
(který byl zároveň stavebníkem domku) nevhod-
ný, protože naředěná směs nedosahovala dohod-
nuté pevnosti třídy B-30 a nadměrné množství 
vody ve směsi podle znaleckých posudků způ-
sobilo nedotvrdnutí betonu a následnou vadu 
stavby. NS o této věci rozhodl tak, že zhotovitel 
odpovídá za vadu betonové směsi a její důsledky 
i přesto, že směs naředil na základě pokynu ob-
jednatele. Chyba zhotovitele spočívala v tom, že 
neupozornil objednatele na to, že je jeho pokyn 
nevhodný. Z rozhodnutí NS cituji: „Směs, která 

byla čerpána z domíchávacího vozu do beton-
-pumpy, se ale odlišovala od směsi ve smlouvě 
dohodnuté. Ze skutkových zjištění vyplývá, že 
ještě před převzetím zboží žalobkyní žalovaná, 
jakožto prodávající, manipulovala se zbožím. Je 
tedy namístě učinit závěr, že prodávající odpovídá 
za škodu vzniklou v důsledku vadného plnění, 
i když vada zboží byla způsobena v důsledku ne-
správného pokynu kupující před přechodem ne-
bezpečí škody na věci z prodávající na kupující. 
[…] Za situace, kdy žalovaná dovezla v domíchá-
vači betonu žalobkyni směs betonu ve sjednané 
kvalitě, měla žalovaná trvat na převzetí tohoto 
zboží a neměla při své odbornosti přistoupit na 
nesprávný pokyn kupující žalobkyně betonovou 
směs zředit vodou, neboť si musela být vědoma, 
že takto znehodnocené zboží, které opustí domí-
chávač, může způsobit následnou škodu v majet-
kové sféře kupující (žalobkyně).“

Výmluva č. 2: Příčinou vady  
(nebo prodlení) je nevhodný 
materiál, který si na stavbu nechal 
dovézt objednatel, a zhotovitel 
tvrdí, že za vady stavby způsobené 
použitím nevhodného materiálu 
neodpovídá
V souvislosti s výše uvedeným argumentem zho-
tovitele nejdříve zopakujeme ustanovení § 2594, 
odst. 1 OZ: „Zhotovitel upozorní objednatele 

bez zbytečného odkladu na nevhodnou pova-
hu věci, kterou mu objednatel k provedení 
díla předal, nebo příkazu, který mu objedna-
tel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit 
ani při vynaložení potřebné péče.“ Věcí, kterou 
objednatel předal zhotoviteli k provedení díla, 
přitom bývá právě materiál, který si objednatel 
na stavbu objednal. I na nevhodnost takového 
materiálu je tedy zhotovitel podle zákona 
povinen upozornit, jinak odpovídá za vady 
tím vzniklé.

Touto situací se zabýval Nejvyšší soud ve svém 
rozhodnutí sp. zn. 23 Cdo 2618/2016 ze dne 4. 
1. 2017, z něhož cituji: „Vada díla se projevila 
tím, […] že se terén nad místy, na nichž byla 
kanalizace budována, propadal. Nedostatečné 
hutnění, resp. nevhodná zemina použitá pro 
zásyp, nejsou tudíž vadami díla, ale pouze pří-
činami, které ke vzniku vad vedly. Ze skutkových 
zjištění soudů nižších stupňů plyne, že žalobkyně 
žalovanou v rozporu s povinnostmi danými § 551 
odst. 1 obch. zák. neupozornila na nevhodnost 
použitého materiálu. Tato skutečnost byla jedním 
z důvodů, pro který soudy správně dovodily její 
odpovědnost za vady díla (§ 551 odst. 3 obch. 
zák.), která v sobě zahrnuje povinnost nést účel-
né náklady na jeho opravu.“3 K obdobnému 
závěru dospěl NS v rozhodnutí sp. zn. 23 Cdo 
3168/2013 ze dne 18. 12. 2013.
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Výmluva č. 3: Příčinou vady  
(nebo prodlení) jsou nevhodné 
podmínky v místě stavby, jako 
je např. nestabilní podloží nebo 
naopak skála v podzemí
Další situací vedoucí ke vzniku problémů jsou 
skryté překážky v místě stavby. Typický je pří-
pad, kdy zhotovitel během výstavby zjistí, že 
geologické podmínky v místě stavby jsou hor-
ší, než čekal – například podloží je nestabilní 
a je nutno provést hlubší stavební jámu, která 
musí být navíc důkladněji vyztužena. Obdobný 
problém nastává při rekonstrukci budov, kdy se 
po odhalení svrchní vrstvy zjistí, že je stav do-
mu horší, než smluvní strany očekávaly. Pokud 
v důsledku toho vznikne prodlení s dokonče-
ním díla (či vyšší náklady na provedení stav-
by), tvrdí pak zhotovitel, že za tyto okolnosti 
neodpovídá.

Na právě popsanou situaci se vztahuje ustano-
vení § 2627 OZ, které zní takto:
„(1) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla 
skryté překážky týkající se místa, kde má 
být dílo provedeno, znemožňující provést 
dílo dohodnutým způsobem, oznámí to 
bez zbytečného odkladu objednateli a na-
vrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody 
o změně díla může jeho provádění přerušit.
(2) Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy 
v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od 
smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na 
cenu za část díla provedenou do doby, než 
překážku mohl při vynaložení potřebné péče 
odhalit.“

Stejně jako v případě nevhodného pokynu (vady 
PD) či nevhodného materiálu opatřeného objed-
natelem musí zhotovitel skryté překážky místa 
stavby oznámit objednateli. Zároveň mu navrh-
ne změnu díla vyvolanou těmito překážkami.

Nejvyšší soud v rozhodnutí sp. zn. 32 Odo 
1349/2002 ze dne 22. 5. 2005 konstatoval, 
že pokud zhotovitel na skrytou překážku mís-
ta stavby včas neupozorní, odpovídá za vady 
díla tím vzniklé. Zásadní právní závěr zmíně-
ného rozhodnutí NS zní takto: „Skutečnost, že 
zhotovitel v posuzované věci případně porušil 
povinnost ve smyslu § 552 odst. 1 obch. zák. 
upozornit objednatele na skryté překážky, ne-
mění nic na odpovědnosti zhotovitele za vady 
díla, ani na tom, že objednatel mohl dosáhnout 
uspokojení nároku (v rozsahu zaplacené ceny 
díla) z titulu práv z odpovědnosti za vady […]“4

Pokud zhotovitel splní svou povinnost, tj. upo-
zorní objednatele na skryté překážky místa 

stavby, může zároveň s tím požadovat ade-
kvátní zvýšení ceny díla a prodloužení termínu 
pro jeho dokončení, jsou-li tyto požadavky dů-
sledkem neočekávaných podmínek místa stav-
by. Jestliže k dohodě o změně ceny a termínu 
stavby nedojde, může zhotovitel od smlouvy 
o dílo podle § 2627, odst. 2 OZ odstoupit.  

I v případě skrytých překážek staveniště mů-
že mezi objednatelem a zhotovitelem dojít ke 
sporu o tom, zda zhotovitel jednající s potřeb-
nou profesionální péčí mohl tyto skryté pře-
kážky odhalit, resp. v jaký okamžik je mohl 
odhalit. Stejně jako u vad projektu nemá soud 
potřebné znalosti k tomu, aby posoudil, jaký 
je rozsah této zhotovitelovy odborné péče, tj. 
zda lze po zhotoviteli spravedlivě požadovat, 
aby skrytou vadu projektu sám odhalil, a proto 
i v tomto případě bude často rozhodující názor 
znalce.

Výmluva č. 4: Příčinou prodlení 
s dokončením stavby jsou 
opakované požadavky objednatele 
na změny díla (vícepráce), což 
zhotovitel dokládá předložením 
svazku změnových listů
Může se stát, že kvůli požadavkům objednatele 
na provádění změn díla skutečně dojde k pro-
dlení s jeho dokončením. Pokud chce zhotovitel 
použít tento argument, bude však muset vy-
světlit a prokázat, že se jednalo o takové změ-
ny, které byly způsobilé vyvolat takové prodlení, 
jaké pak nastalo. 

V praxi se spíše setkávám se situací, kdy ob-
jednatel skutečně nějaké změny požadoval, 
avšak příprava a provádění změn nemohly mít 
za následek tak velké prodlení s dokončením 
stavby, k němuž ve skutečnosti došlo. Zhoto-
vitel tedy používá změny díla (kterých jsou na 
velkých stavbách běžně desítky či stovky) jako 
výmluvu pro své prodlení, aniž prokázal, že tyto 
konkrétní změny mohly toto prodlení způsobit.

K tomu je třeba dodat, že většina smluv o dílo 
obsahuje ve svém závěru ustanovení typu „Ja-
kékoliv změny či dodatky této smlouvy musí 
být provedeny ve formě písemného dodatku.“ 
Pokud smlouva takové ustanovení obsahuje 
a zhotovitel předpokládá, že změna požadova-
ná objednatelem bude mít dopad na termín do-
končení, je na něm, aby provedení této změny 
podmínil uzavřením písemného dodatku, kte-
rým bude lhůta pro provedení díla adekvátně 
prodloužena. Bez takového dodatku pak před 
soudem obvykle neobstojí zhotovitelovo tvr-
zení, že prodlení bylo důsledkem požadavku 

objednatele na změny. Pokud by objednatel 
s uzavřením dodatku nesouhlasil, není zhotovi-
tel povinen požadované změny provádět a mů-
že pokračovat v realizaci díla tak, jak je popsáno 
ve smlouvě a jejích přílohách.

Výmluva č. 5: Příčinou prodlení 
je nedostatečná součinnost 
objednatele (objednatel  
např. neodpovídal včas na dotazy 
zhotovitele)
O tomto argumentu platí analogicky to, co 
jsem uvedl u výmluvy č. 4: Pokud zhotovitel 
tvrdí, že prodlení s dokončením díla způsobila 
nedostatečná součinnost objednatele (např. 
prodlení se sdělením specifikace určité části 
stavby), musí před soudem vysvětlit a proká-
zat, že objednatelovo prodlení s poskytnutím 
informace skutečně mohlo vyvolat takové pro-
dlení s dokončením stavby, jaké pak nastalo. 
Běžně se totiž setkávám s tím, že zhotovitel 
své prodlení v trvání např. pěti měsíců odů-
vodňuje prodlením objednatele s poskytnutím 
součinnosti, která však trvalo např. jen pět dní. 
Jinak řečeno, doba prodlení objednatele musí 
korespondovat s dobou prodlení zhotovitele. 

Stejný názor najdeme i v rozhodnutí Nejvyššího 
soudu sp. zn. 23 Cdo 577/2022 z 11. 4. 2023, 
z něhož cituji: „Nejvyšší soud v rozsudku ze 
dne 23. 6. 2011, sp. zn. 23 Cdo 830/2010 […] 
dospěl k závěru, že […] má-li mít nedosta-
tek spolupůsobení věřitele za následek, že 
dlužník není v prodlení se splněním svého 
závazku, musí jít o spolupůsobení, jež je 
pro splnění tohoto závazku nutné (nezbyt-
né), takže jeho nedostatek je překážkou, 
která dlužníkovi v plnění jeho závazku 
brání. […] Vždy půjde o posouzení toho, 
zda určitá součinnost věřitele je objektivně 
nutná k tomu, aby dlužník mohl plnit svůj 
závazek. […] Výše shrnuté judikatorní závěry 
byly sice přijaty ve vztahu k dnes již neúčinné 
právní úpravě (konkrétně se týkaly výkladu § 
365 obch. zák. a § 370 obch. zák.), ovšem 
lze je uplatnit i při aplikaci § 1968 obch. 
zák. a § 1975 obch. zák., neboť právní úpra-
va prodlení věřitele v zákoně č. 89/2012 Sb. 
vychází z pojetí v obchodním zákoníku a co do 
myšlenkového základu ji přejímá […]“

Teoreticky si lze představit situaci, kdy prodlení 
objednatele s poskytnutím informace v trvání 
např. pěti dnů způsobilo prodlení zhotovitele 
s dokončením stavby v trvání např. jeden mě-
síc, protože určitý specifický výrobek potřebný 
pro stavbu byl během objednatelova prodlení 
vyprodán a objevil se pak na trhu až za jeden 
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měsíc. Pokud k takové mimořádné situaci sku-
tečně došlo, musel by ji však zhotovitel před 
soudem prokázat. 

Výmluva č. 6: Příčinou prodlení je 
fakt, že určitý stavební materiál 
nebyl na trhu dlouho k dostání 
a na jeho dodání se muselo čekat 
několik měsíců
Pokud není určitá součást díla na trhu dostupná 
tak dlouho, že to způsobí prodlení s dokončením 
díla, jde o riziko zhotovitele a ten pak za prodlení 
způsobené touto příčinou odpovídá. Zhotovitel 
může uvedené situaci předejít zejména tak, že 
bude stavbu pečlivě plánovat a objedná příslušné 
komponenty s dostatečným předstihem – přípra-
va stavby je odpovědností zhotovitele, který má 
jakožto odborník znát situaci na trhu. Zhotovitel 
také může do smlouvy o dílo začlenit ustanovení, 
podle něhož zhotovitel neodpovídá za prodlení 
způsobené nedostatkem určitého materiálu či 
součástí stavby na trhu. Je ovšem otázka, zda by 
objednatel takové ustanovení akceptoval. 

Výmluva č. 7: Příčinou vady či 
prodlení je chyba subdodavatele
S výmluvou typu „za to nemůžu já, ale můj 
subdodavatel“ se mnoho nesetkáváme, proto-
že by byla příliš naivní. Je jasné, že zhotovitel 
odpovídá i za výkony osoby, kterou si najal ja-
ko svého subdodavatele. Po právní stránce to 
vyplývá z ustanovení § 1935 OZ: „Plní-li dlužník 
pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by plnil 
sám.“ Z právního hlediska je přitom dlužníkem 
každý, kdo se zavázal něco splnit (mj. i zhotovit 
dílo). 

V praxi dochází spíš k tomu, že není jisté, jestli byl 
určitý zhotovitel na stavbě subdodavatelem ge-
nerálního zhotovitele (a tím pádem by generální 
zhotovitel odpovídal za jeho výkony), nebo zda 
byl samostatným zhotovitelem, kterého si najal 
přímo objednatel (investor). V posledně uvede-
ném případě by generální zhotovitel za chyby 
příslušného zhotovitele samozřejmě neodpovídal. 
Proto se vyplatí, aby bylo na stavbě od samého 
počátku jasné, kdo je s kým ve smluvním vztahu. 
Pokud by tuto otázku řešil soud, posuzoval by ji 
hlavně podle těchto kritérií:

 ● Kdo s daným zhotovitelem uzavřel smlouvu 
(resp. kdo si ho objednal)? Byl to investor nebo 
generální zhotovitel?

 ● Kdo danému zhotoviteli za jeho činnost platil 
(a na základě jakého účetního dokladu)? Byl to 
investor nebo generální zhotovitel?

Hovoříme-li o odpovědnosti subdodavatele, 
musíme ještě zmínit ustanovení § 2630 OZ, 

podle něhož mohou za vady díla společně se 
zhotovitelem odpovídat i další osoby, a to jeho 
subdodavatel, projektant a technický dozor, 
pokud příčina vady spočívá (také) v jejich čin-
nosti nebo nečinnosti. Zmíněné ustanovení zní 
takto:

§ 2630
1. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k to-
mu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem 
společně a nerozdílně
a) poddodavatel zhotovitele, ledaže proká-
že, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovite-
le nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor,
b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže 
prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební 
dokumentaci, a
c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže 
prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání 
dozoru.
2. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stav-
by, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve 
stavební dokumentaci dodané osobou, kterou 
si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru 
nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si 
objednatel zvolil.

Citované ustanovení se týká jen odpovědnosti 
za vady a nikoliv např. odpovědnosti za prodle-
ní (a z ní vyplývající povinnosti hradit smluvní 
pokutu) nebo za škody vzniklé při provádění 
stavby.

Výmluva č. 8: Příčinou prodlení je 
covid, válka na Ukrajině, povodeň, 
tornádo nebo růst cen stavebních 
materiálů
Obecně platí, že tyto mimořádné okolnosti, 
k nimž během výstavby dojde, jsou v prvé řa-
dě rizikem zhotovitele, neboť on je tím, kdo 
podniká ve stavebnictví a nese rizika z toho 
vyplývající. Občanský zákoník je obecně vůči 
zhotoviteli dost přísný, právní úprava těchto 
záležitostí je pro zhotovitele příznivější např. 
ve všeobecných smluvních podmínkách FIDIC.

Zhotovitel by se u těchto mimořádných okolností 
mohl zbavit odpovědnosti za prodlení s dokonče-
ním díla buď s využitím dále uvedených ustano-
vení občanského zákoníku (což je ale dost těžké, 
protože tato ustanovení se vztahují jen na někte-
ré případy nebo podmiňují své použití splněním 
přísných podmínek), nebo s využitím ustanovení 
smlouvy o dílo, pokud na možnost mimořádných 
situací pamatoval již při jejím uzavírání.

Situace jako válka, epidemie nebo přírodní ka-
tastrofy mohou být považovány – při splnění 

dalších okolností – za tzv. vyšší moc (vis maior),  
na kterou se vztahuje ustanovení § 2913, odst. 
2 OZ, jež zní takto: „Povinnosti k náhradě se 
škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění 
povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale za-
bránila mimořádná nepředvídatelná a nepře-
konatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho 
vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních 
poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy po-
vinen překonat, ho však povinnosti k náhradě 
nezprostí.“

Zmíněné ustanovení umožňuje škůdci, aby se 
zprostil povinnosti nahradit škodu vyplývající 
z toho, že porušil smlouvu, jestliže prokáže, že 
mu ve splnění smlouvy bránila překážka, kte-
rá je (a) nepředvídatelná, (b) nepřekonatelná 
a (c) vznikla nezávisle na jeho vůli. Důležité je, 
že toto ustanovení zbavuje dotyčného jen po-
vinnosti nahradit škodu a nikoliv např. smluvní 
pokutu za prodlení. Pokud by chtěl zhotovitel 
využít vyšší moci i k tomu, aby nemusel hradit 
smluvní pokutu za prodlení s dokončením díla, 
musel by před tím prosadit do smlouvy ustano-
vení, podle něhož ho okolnost vyšší moci zba-
vuje i povinnosti k zaplacení smluvní pokuty. 

Pokud nastanou tyto mimořádné případy, mohl 
by se zhotovitel pokoušet vylepšit své právní 
postavení také pomocí ustanovení o podstat-
né změně okolností (§ 1764–1766 OZ) nebo 
ustanovení § 2620, odst. 2 OZ o tzv. těžkos-
tech (hardship), které znějí takto: „Nastane-
-li však zcela mimořádná nepředvídatelná 
okolnost, která dokončení díla podstatně 
ztěžuje, může soud podle svého uvážení 
rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny 
za dílo anebo o zrušení smlouvy a o tom, 
jak se strany vypořádají. To neplatí, převza-
la-li některá ze stran nebezpečí změny okolnos-
tí, nebo jedná-li se o okolnost, o níž některá ze 
stran předem prohlásila, že nenastane.“

Právní úprava mimořádných okolností a jejich 
vlivu na plnění smlouvy je složitější a její rozbor 
přesahuje možnosti tohoto článku. 

Závěrem
Může se stát, že některé ze situací, které jsem 
v tomto článku označil za výmluvy, ve skuteč-
nosti výmluvami nejsou, ale jde o důvod, jenž 
může zhotovitele zbavit odpovědnosti za pro-
dlení či vady díla. V mojí právní praxi se však 
spíš setkávám s tím, že o výmluvu jde, neboť 
zhotovitel není schopen vysvětlit a prokázat, 
proč ho tyto okolnosti zbavují odpovědnosti 
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(např. krátká doba prodlení objednatele ne-
koresponduje s velmi dlouhou dobou prodle-
ní zhotovitele). V soudním řízení bude totiž 
obvykle na zhotoviteli, aby tvrdil a prokázal, 
proč ho dané okolnosti zbavují odpovědnosti,  

neboť obecně platí, že pokud účastník spo-
ru před soudem něco tvrdí, musí to také  
prokázat. 
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POZNÁMKY

1) Tomuto tématu jsme se nedávno věnovali v článku Spory při předání dokončeného díla objednateli.

2) Ponecháváme tedy stranou projekty typu design build, kdy zhotovitel opatřuje pro stavbu také 

projektovou dokumentaci a nemůže tím pádem argumentovat tím, že projekt měl vady.

3) Zmíněné rozhodnutí NS sice vychází z tehdy platného ustanovení § 551 obchodního zákoníku, který 

již byl zrušen, nicméně obdobná pravidla obsahuje i ustanovení § 2594 nyní účinného OZ, a proto se 

závěry citovaného judikátu uplatní i nyní.

4) Této problematiky by se nyní týkalo již zmíněné ustanovení § 2627 OZ, které má obdobný obsah, 

jako § 552 již zrušeného obchodního zákoníku. Proto lze závěry tohoto rozhodnutí NS použít i nyní.


